
Podczas webinaru odpowiemy na następujące pytania:
 Jakie są elementy składowe roszczenia o zapłatę kosztów poniesionych

w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu? 

1.

 Jakie są podstawy prawne i przesłanki dochodzenia ww. roszczenia? 2.

 Jak przygotować się do dochodzenia ww. roszczenia (z uwzględnieniem

aktualnych preferencji dowodów z dokumentów i ograniczeń wykorzystania

dowodów z zeznań świadków w postępowaniu gospodarczym)? 

3.

 W jaki sposób wykazać wysokość ww. roszczenia oraz jak weryfikują je eksperci

i biegli sądowi? 

4.

 Jakie są doświadczenia z praktyki dochodzenia roszczeń o koszty przedłużenia

kontraktów? 

5.

 Jakie są możliwości zawarcia ugody z zamawiającym w sprawie ww.

roszczenia?

6.

 Czy i jakie zobowiązania podatkowe powstają w związku z roszczeniami

o zapłatę kosztów związanych z przedłużeniem czasu realizacji?

7.

Webinar poprowadzą :

Przedłużenie czasu realizacji kontraktów jest powszechnym zjawiskiem.

Dodatkowe koszty ponoszone w związku z tym przez wykonawców                      

i podwykonawców negatywnie wpływają na wynik finansowy zawartych

kontraktów. 

W czasie webinaru przedstawimy Państwu – bazując na naszych ponad                     

20 latach doświadczenia – w jaki sposób skutecznie przygotować oraz

dochodzić roszczeń o zapłatę kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem

czasu realizacji kontraktów w szeroko rozumianej branży inwestycyjnej.

Kancelaria JDP – jest jednym z liderów w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa
procesowego na rzecz wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy
realizacji złożonych inwestycji infrastrukturalnych. W ostatnich 20 latach kancelaria JDP         
z sukcesem reprezentowała wiodących wykonawców w kilkudziesięciu postępowaniach
sądowych i arbitrażowych dotyczących podwyższenia (waloryzacji) wynagrodzenia. 

Eksperci JDP doradzają w toku realizacji złożonych inwestycji m. in. kolejowych, drogowych,
mostowych, energetycznych, gazowych, obiektów użyteczności publicznej oraz
przemysłowych. Prowadzą kilkadziesiąt precedensowych sporów sądowych i arbitrażowych
dotyczących inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych, przyczyniając się
niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa. 

Zespół JDP od 7 lat jest klasyfikowany na najwyższej pozycji (Top Tier) w kategorii
Construction w międzynarodowych rankingach prawniczych The Legal 500 EMEA oraz
Chambers and Partners Europe. Regularnie zdobywamy ponadto wyróżnienia w takich
kategoriach jak: Dispute Resolution; Arbitration; Public Procurement (TOP TIER); Real Estate;
Commercial, Corporate & M&A.

Koszty związane z przedłużeniem czasu
realizacji kontraktów  – przygotowanie 

i dochodzenie roszczeń

18 września
godz. 11:00-12:30

WEBINAR

Zaproszenie

Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do członków zarządu, dyrektorów
kontraktów, prawników wewnętrznych, claim managerów oraz osób

związanych na bieżąco z realizacją złożonych inwestycji.

Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Akceptujemy tylko uczestników logujących się 

z domen firmowych. Udział w webinarze jest bezpłatny.
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